

Zdravotní středisko Staňkov

2012	BŘEZEN					DUBEN					KVĚTEN					ČERVEN					ČERVENE C					SRPEN				
(činnost / týdny)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
demolice, bourání	■	■	■																											
zednické práce				■	■	■	■	■	■	■																				
výtah										■	■	■	■																	
elektrika						■	■	■	■	■	■	■	■												■	■	■			
topení						■	■	■	■	■	■	■	■												■	■	■			
voda						■	■	■	■	■	■	■	■												■	■	■			
kanalizace						■	■	■	■	■	■	■	■												■	■	■			
Omítky										■	■	■	■	■	■	■	■	■												
okna, dveře venkovní															■	■	■	■												
dlažba, obklady															■	■	■	■	■	■	■	■								
fasáda																			■	■	■	■								
vnitřní dveře																										■	■			
malby																							■	■	■					
parkoviště															■	■	■	■	■	■	■	■								

Rehabilitace Staňkov

2012	BŘEZEN					DUBEN					KVĚTEN					ČERVEN					ČERVENE C					SRPEN				
(činnost / týdny)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
základy, kanalizace, deska	■	■	■	■	■																									
zednické práce						■	■	■	■																					
krov, střecha										■																				
okna, dveře venkovní													■	■	■	■	■	■												
elektrika										■	■	■	■												■	■	■			
topení										■	■	■	■												■	■	■			
voda										■	■	■	■												■	■	■			
kanalizace										■	■	■	■												■	■	■			
Omítky										■	■	■	■	■	■	■	■	■												
dlažba, obklady																			■	■	■	■								
fasáda																			■	■	■	■								
vnitřní dveře																										■	■			
malby																							■	■	■					